

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.
3/2020/D

Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie so zapracovanými pripomienkami odborného stanoviska Ústavu súdneho inžinierstva č. 83/2018, Znaleckého posudku č. 30/2019 z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a Znaleckého posudku č. 37/2020 z Ústavu súdneho znalectva v Bratislave, vrátane inžinierskej činnosti pre zabezpečenie dodatočného povolenia stavby plynovej kotolne, kolaudačného rozhodnutia stavby a občasný autorský dozor počas realizácie diela. (ďalej len „Zmluva o dielo“)

uzatvorenej podľa čl. XII, ods. 2 Zmluvy o dielo

(ďalej len „**DODATOK č. 1**“)

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice
slovenskej 16, Prievidza
Sídlo: Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
Zastúpený: PaedDr. Eleonóra Porubcová
IČO: 00 160 750
DIČ: 2021 351 860
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 5393
Číslo telefónu: +421 46 5423367
/ďalej len "**Objednávateľ**" /

a

Zhotoviteľ:

Názov : KOVO TOP, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 1083/38, Nitrianske Pravno
Zastúpený: Ing. arch. Richard Krajči
IČO: 36 335 762
DIČ: 2021 827 226
IČ DPH: SK2021 827 226
Kontaktná osoba: Ing. arch. Richard Krajči
Telefón: +421 905 217 179
e-mail: kovotop@kovotop.sk, richardkrajci1@gmail.com

/ďalej len "**Zhotoviteľ**" /

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava lehoty plnenia záväzkov uvedenej v čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo a navýšenie sankcie v zmysle čl. IX. ods. 1 Zmluvy o dielo
2. Úprava lehoty plnenia záväzkov vznikla z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a s nárastom počtu ochorení, ktoré podľa skúseností z tzv. prvej vlny pandémie má za následok predĺženie lehôt vo veci tak vydania rozhodnutí v stavebnom konaní, ako aj pri stavebných prácach a realizácie diel. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že lehota plnenia pri odovzdaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bude viazaná na termín odovzdania samotnej stavby. Nakoľko uvedenou dohodou dochádza k objektivizovaniu lehoty plnenia, zmluvné strany sa dohodli pre prípad porušenia povinnosti odovzdať dielo riadne a včas na navýšení dohodnutej sankcie za omeškanie Zhotoviteľa.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené východiská sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet zmluvy, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr:

- do **2 mesiacov od účinnosti zmluvy** projektovú dokumentáciu,
- do **5 mesiacov od účinnosti zmluvy** právoplatné dodatočné stavebné povolenie a
- do **2 mesiacov od protokolárneho prevzatia stavby** právoplatné kolaudačné rozhodnutie, pričom v uvedených lehotách je povinný protokolárne odovzdať celý uskutočnený Predmet zmluvy po jednotlivých častiach, odstrániť všetky prípadné chyby Predmetu zmluvy alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Predmetu zmluvy.

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. IX. ods. 1. Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť nasledovne:

V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá čo i len časť Predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny Predmetu zmluvy.

5. Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené, s čím zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, definitívne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni alebo za očividne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany týmto potvrdzujú pravosť tohto Dodatku č. 1 svojimi podpismi.

V Prievidzi dňa 24.9.2020

V Prievidzi, dňa 28.9.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ